

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 Смоленвичского РЦГиЭ
 _____ П.Н.Голубович
 « _____ » _____ 2020

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (далее - проект) на все населенные пункты Смоленвичского района на период 2020-2025г.

№п/п	Направление	Исполнение	Сроки
1	Определить населенные пункты Смоленвичского района на которых будет реализовываться проект	заведующий санотделом	ноябрь 2020
2	Разработать алгоритм отнесения населенного пункта для реализации проекта: 2.1 по градообразующему субъекту хозяйствования 2.2 по численности населения более 500-1000 проживающих 2.3 по наличию организаций здравоохранения 2.4 по наличию органов управления (сельсовет, сельисполком) 2.5 по наличию крупного социального объекта (дом культуры, стадион, крупный торговый центр, транспортный узел и др.) 2.6 по наличию развивающейся компактной жилой застройки	руководители структурных подразделений	октябрь-ноябрь 2020
3	Определить схему медицинского обслуживания выбранных населенных пунктов (далее - населенный пункт) для подготовки профиля здоровья: 3.1 определить наименование медико-	заведующий эпидотделом	октябрь-ноябрь 2020

	профилактических участков обслуживания населенного пункта		
	<p>3.2 оценка наличия информации о состоянии здоровья жителей населенного пункта в базе данных (статистической программы) статистического кабинета поликлиники</p> <p>3.3 оценка наличия информации о состоянии здоровья населения в амбулатории, обслуживающей населенный пункт</p> <p>3.4 определить границы населенного пункта для оценки состояния здоровья населения с учетом границ медико-терапевтических участков</p> <p>3.5 оценка наличия медпунктов на предприятиях населенного пункта и видов медицинской информации о состоянии здоровья работающих для разработки профиля здоровья</p>		
4	<p>Подготовка информации в райисполком с обоснованием выбора населенных пунктов для реализации проекта</p> <p>4.1 подготовка проекта письма</p> <p>4.2 подготовка проекта решения</p> <p>4.3 подготовка приложения к проекту решения:</p> <p>4.3.1 о сроках отнесения населенных пунктов к городам и поселкам реализующим Государственный профилактический проект</p> <p>4.3.2 о графике (плане) вхождения населенных пунктов в национальную сеть</p> <p>4.4 организация принятия решения исполкома</p> <p>4.5 внесение предложений в РИК о дополнениях к решению №2902 от 17.12.2019 (при необходимости)</p>	ЗОЖ	декабрь 2020

5	Разработка профилей здоровья населенных пунктов: 5.1 первая очередь подготавливаемых для вхождения в национальную сеть 5.2 вторая очередь - остальные населенные пункты	заведующие отделами гигиены и эпидемиологии	первый квартал 2021
6	Организация системы делопроизводства по каждому населенному пункту	ЗОЖ	ноябрь 2020- первый квартал 2021
7	Создание локальной базы данных «Здоровые города и поселки Смоленвичского района»	Заведующий лабораторным отделом	первое полугодие 2021
8	Издание приказа по Смоленвичскому РЦГиЭ «О межструктурной ответственности по продвижению Государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на все населенные пункты Смоленвичского района на период 2020-2025г.	Главный врач	ноябрь 2020
9	Внесение изменений и дополнений в Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции специалистов Смоленвичского РЦГиЭ с учетом функций и ответственности за продвижение Государственного профилактического проекта на территории района	Заведующие отделами гигиены и эпидемиологии	ноябрь 2020
10	Внесение дорожной карты на рассмотрение и согласование межведомственного координационного Совета продвижения Государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»	Главный врач ЗОЖ	ноябрь 2020